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Fy Fluencia del acero, resistencia a la tensión 
h Hora 
m Metro 
mg/L  Miligramos por litro 
N, n Número de casos o de años 
Wc Peso específico del concreto 
% Porcentaje 
f´c Resistencia a la compresión de un espécimen de 
concreto a carga axial. 
Σ Sumatoria 























































Conjunto o sistema de elementos naturales y 
artificiales, de naturaleza física, química, biológica o 
sociocultural, en constante interacción y en 
permanente modificación por la acción humana o 
natural, que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones. 
 
Estudio preliminar de la inversión. 
 






Conjunto de los métodos, procedimientos y acciones 
desarrollados por la gerencia, dirección o 
administración del generador de residuos, sean 
estas personas naturales o jurídicas, y por los 
prestadores del servicio de desactivación y del 
servicio público especial de aseo, para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente sobre 
residuos. 
 
Impacto ambiental Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que 
provoca sobre el ambiente como consecuencia 
indirecta de acciones antrópicas susceptibles de 
producir alteraciones que afecten la salud, la 
  
X 
capacidad productiva de los recursos naturales y los 
procesos ecológicos esenciales. 
 
Materiales de  
construcción 
Arenas, gravas, piedra, recebo, asfalto, concreto y 
agregados sueltos de construcción o demolición.  
Capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
Ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas, madera, 
formaleta y similares. Todo material para construir 
obra civil. 
 







Colección de programas y proyectos agrupados para 
facilitar el alcance de los objetivos estratégicos.  Un 
portafolio es un conjunto de programas, proyectos y 
actividades orientado por el planeamiento 
estratégico de la  organización y por los recursos 
disponibles. 
 




Conjunto de actividades que realiza una 
organización, mediante la transformación de unos 
insumos, para crear, producir y entregar sus 
productos, de tal manera que satisfagan las 
necesidades de sus clientes. 
 
Proceso siderúrgico  
 
Serie de pasos consecutivos que llevarán desde una 
materia prima, como el mineral de hierro y el carbón 




Programa Grupo de proyectos  relacionados, gestionados de 
un modo coordinado, con el fin de  obtenerse 
beneficios que  de  un modo aislado no  se 





Esfuerzo temporario, progresivamente elaborado, 
con el objetivo de crear un producto, servicio o 
resultado único. 
  
Tasa interna de 
rentabilidad (TIR) 
Tasa de interés, a la cual el valor actual neto es igual 
a cero y es utilizada como indicador de la 
rentabilidad económica del proyecto. 
 
Valor anual neto o 
valor presente neto 
(VAN o VPN)  
Método financiero de evaluación, el cual consiste en 














































 El desarrollo constructivo en un proyecto de obra civil, inicia con la 
planificación. Una vez sean determinados los alcances, las metas deben 
cumplirse de acuerdo a lo estipulado en el estudio de la inversión.     
 
 La industria siderúrgica ha experimentado un crecimiento constante 
durante los últimos años, que evidencia, de manera concreta, la importancia del 
aporte que esta realiza al desarrollo económico nacional, al proveer de materia 
prima al sector de la construcción y a otros segmentos industriales.  
 
 El propósito de este trabajo es presentar un Manual de procedimientos 
obtenido del aprendizaje en la edificación, para la infraestructura en concreto 
armado para un tren de laminación barras perfiles; enfocado a una mejor 
gestión de este tipo de proyectos, que genere una mejor utilización de los 
recursos, presupuesto, tiempo y otros; a través de herramientas administrativas 
que permitan determinar si un proyecto está siendo exitoso o cumple con los 

















































Proponer la implementación de indicadores de gestión que apoyen a la 
toma de decisiones, con el objetivo de cumplir con el presupuesto y plazos de 
entrega de los proyectos; basándose en las políticas estratégicas de acuerdo al 




1. Conocer las principales leyes ambientales que existen en Guatemala. 
 
2. Desarrollar guías para la implementación de registros que proporcionen 
una base de datos en cada renglón de trabajo. 
 
3. Elaborar una planificación detallada, con parámetros apegados al 
cumplimiento de un proyecto. 
 
4. Verificar periódicamente los factores estimados contra los factores 
reales, conforme al avance de la obra gris. 
 
5. Generar un documento para administrar el portafolio de materiales y 
servicios específicos para la infraestructura de un tren de laminación. 
 
6. Evaluar un indicador para comparar y priorizar las inversiones. 
 
7. Analizar la estructura organizativa de acuerdo a las prácticas de cada 






































 El presente trabajo de graduación contiene los aspectos y conceptos 
necesarios que permiten establecer la viabilidad de la planificación de 
infraestructura para la Corporación Aceros de Guatemala; permitiendo 
determinar cuán factible es implementarlo.  
 
 En el capítulo uno se presenta el marco organizacional de la empresa de 
interés, incluyendo aspectos administrativos y de organización. En el capítulo 
dos se desarrolla la formulación del problema, el diagnóstico y limitaciones, 
entre otros aspectos de interés. 
 
 En el capítulo tres se incluye el marco de referencia teórico y conceptual 
del proyecto. En el capítulo cuatro se presenta el desarrollo del proyecto con 
aspectos técnicos y teóricos. 
 
 El capítulo cinco presenta la evaluación y documentación del proyecto, 
así como algunos formatos para realizar mejor estas actividades.  Por último, en 
el capítulo seis se presentan los resultados esperados con la implementación 
de la propuesta, incluyendo aspectos económicos, técnicos y ambientales. Al 
final se muestran las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
  
 




























1.1. Historia de la corporación y descripción de la empresa 
 
 La Corporación Aceros de Guatemala se ha dedicado, durante más de 
60 años, a la industria siderúrgica, generando productos provenientes de acero 
de alta calidad para distribuirlos en Guatemala y Centro América.  A 
continuación se presentan los principales registros históricos del desarrollo de la 
empresa. 
 




Fuente: Historia de Aceros de Guatemala. http://www.acerosdeguatemala.com/quienes-         
somos/historia. Consulta: octubre de 2013. 
•primera empresa destinada a la produccion de clavo 1953 
• inicia Distribuidora Universal (DISTUN) 1956 
•nace Aceros de Guatemala 1963 
• instalaciòn de una laminadora para fabricacion de alambron y hierro 1970 
•se funda la empresa Hornos, S.A. 1974 
• se compra la planta Industria de Tubos y Perfiles, S.A. 
(INTUPERSA) 1987 
• inicia la construccion de Siderurgica de Guatemala, S.A. (SIDEGUA) 1991 
•Aceros de Guatemala, compra la planta INDETA, S.A. 1995 
•DISTUN se posiciona en Carretera a El Salvador 1999 
• inicio de operaciones de la Planta de Malla Electrosoldada 2000 
• surge el Proyecto Arcoiris para una planeaciòn estrategica de 
expanciòn 2005 
•se amplìa la capacidad del horno de Arco Sidegua 2006 
•se adquiere una planta de laminaciòn contìnua en Sidegua 2008 
•nace Corporaciòn Centroamericana del Acero 2010 









          Fuente: Plantas productivas. http://www.acerosdeguatemala.com/plantas-                 
productivas/sidegua. Consulta: octubre de 2013. 
 
1.2. Plantas de fabricación y productos 
 
 La Corporación Aceros de Guatemala ha desarrollado sus diferentes 
productos, satisfaciendo parte importante del mercado de Guatemala y Centro 
América.  Se dedica a la fabricación de productos derivados del acero, 
principalmente para la construcción, a partir de materia prima nacional e 




 Sidegua: es el parque siderúrgico más grande de Centroamérica. Inició 
sus operaciones en 1994  y se ubica en el kilómetro 65,5 municipio de 
Masagua, departamento de Escuintla, Guatemala.  Produciendo 67 500 
toneladas métricas que incluyen palanquilla, alambrón, varilla corrugada, 
malla electrosoldada, varilla lisa de ¼”.  Con el traslado de las plantas de 
clavos, grapas, alambre de amarre, alambre espigado, alambre 
galvanizado y malla ciclón, la capacidad de producción de Sidegua 
aumenta a 71 000 toneladas métricas mensuales. 
 
A partir de enero de 2012 se incluye la fabricación de trefilados y se inicia 
la fabricación de productos conocidos como elementos prearmados, 
como columnas, soleras y cimientos corridos.  Para finales de ese año se  
incluye la fabricación de  hierro en formas (lo que se conoce 
comercialmente como perfiles). 
 
 Aceros de Guatemala: inició sus operaciones en 1953, dedicándose a la 
fabricación de clavo para madera.  La planta se ubica en la zona 12 de la 
ciudad de Guatemala; actualmente es trasladada al parque industrial 
Sidegua. 
 
 Indeta: inició sus operaciones en 1960 y Aceros de Guatemala compró 
esta planta en 1995, se ubica en la zona 7 de Mixco, Guatemala; 
actualmente es trasladada al parque industrial Sidegua. 
 
 Intupersa: inició sus operaciones en 1961, Aceros de Guatemala compró 
esta planta en 1987. Se dedica a la transformación de productos 
derivados del acero, fabricando costanera, tubería galvanizada,  tubería 




 A continuación se presentan los principales productos que se fabrican en 
la empresa.  
 
 Trefilados: son aquellos productos cuya materia prima es el alambrón; en 
esta categoría están el alambre de amarre, alambre espigado, alambre 
galvanizado, clavo para madera y grapa. Los alambres de acero 
fabricados por Corporación Aceros de Guatemala son utilizados para 
distintos fines relacionados con la agricultura, ganadería y construcción, 
entre otros. 
 
 Se fabrican tres tipos de cañería marca Intupersa AG: ligera, mediana y 
cédula 40 o también llamada de tipo pesada.  
 
 Tubería AG: la Corporación Aceros de Guatemala produce distintos tipos 
de tubería de acero, eléctrica, estructural, mecánica, industrial. 
 
 Malla electrosoldada: con varillas de alta resistencia en grado 70 en 
presentaciones.  Sus principales usos son la fabricación de viviendas, 
tuberías de concreto, diques, túneles, concretos proyectados, canales de 
riego, armaduras inferiores y superiores de losas, pavimentos, escaleras, 
muros, entre otros. 
 
 Clavo para lámina con un recubrimiento especial con pintura a base de 
aluminio. Como su nombre lo indica, se usa para la instalación de 
láminas galvanizadas, utilizando aproximadamente 8 clavos por cada 
lámina. 
 
 Clavo para madera AG: tiene cabeza plana y con punta en forma de 
diamante para una mejor adaptación a la madera. 
  
5 
 Costanera AG, también llamada perfil en C o canaleta, su proceso de 
fabricación es de rolado en frío. 
 
 Grapa AG: se fabrica a partir de alambre galvanizado y se utiliza 
principalmente para fijar el alambre espigado a los postes de madera. 
 
 Hierro corrugado (grados 40 y 60), hierro liso, hierro de alta resistencia 
en diferentes medidas de acuerdo a normas internacionales. 
 
 Perfiles AG: comercialmente se utilizan en diferentes formas, como 




































       Fuente: Productos. http://www.acerosdeguatemala.com/producto-nuevo.   







1.3. Actividades del Departamento de Ingeniería y Proyectos 
 
 El Departamento de Ingeniería y Proyectos es la entidad encargada de la 
dirección, gestión y ejecución de proyectos por medio de la aplicación de 
herramientas y técnicas para administrar las inversiones, maximizando su 
resultado de costo, plazo y retorno.  
  




Fuente: Gerdau. GIG Manual de proceso de ingeniería.  p. 12. 
 
 En el ámbito de la gestión de proyectos, el proceso de planificación 
consta de especificar los objetivos definidos en el alcance, estructurarlo en 
actividades y tareas, establecer la secuencia como las prioridades y 
dependencia, estimar la duración de dichas tareas, definir los recursos 
disponibles y el presupuesto admisible. 
 
GESTION EFICAZ DE 
PROYECTOS, 

















Fuente: Gerdau. GIG Manual de Proceso de Ingeniería.  p. 14. 
 
 Las gestiones del proyecto de la Planta de laminación perfiles-Sidegua 
son administradas bajo el portafolio del proceso del Departamento de Ingeniería 
y Proyectos. La planificación de la infraestructura para la obra civil inicia con la 
elaboración del estudio técnico, identificando el plan de adquisiciones para el 






























1.4. Estructura organizacional 
 
 Describe la forma en que se distribuyen las funciones de los 
colaboradores en los distintos niveles jerárquicos del proyecto.  La Corporación 
Aceros de Guatemala se organiza de acuerdo a la interrelación de sus 
departamentos, por lo que su estructura organizacional y funcional establece la 
especialización en actividades formales que indica la división de trabajo e 
identifica la relación dentro de la empresa, así como la jerarquía existente. 
 
Figura 5. Estructura organizacional, Departamento de 





































Jefatura de proyectos 
obra civil 
Dibujante 
Jefatura de proyectos 
electrico-electronico 






 Para la ejecución del proyecto de tren de laminación barras perfiles 
Sidegua, las operaciones están organizadas de la siguiente forma: 
 
 Gerente del Departamento de Ingeniería y Proyectos: el trabajo se 
relaciona con las actividades administrativas de planificación, 
organización, dirección y control de los recursos físicos, tecnológicos, 
humanos y financieros pertenecientes al proyecto. 
 Jefatura de proyectos obra civil: se ocupa del desarrollo creativo para la 
infraestructura y obra gris de las inversiones generadas en la empresa. 
Además de las tareas de dirección y presupuesto de las obras, 
programando, dirigiendo y controlando todo el proceso de ejecución para 
una construcción. 
 Jefatura de proyectos eléctrico-electrónico: verifica el diseño y suministro 
de energía para los equipos, así como la automatización de los circuitos 
y sistemas informáticos para los procesos industriales. 
 Jefatura de proyectos mecánicos: establece el suministro de equipos 
mecánicos para los procesos de producción y transporte, así como el 
diseño y análisis de los diversos suministros que intervienen para la 
operación de la maquinaria. 
 Planeación: el ingeniero planificador gestiona y consolida los tiempos de 
ejecución de los proyectos de obra civil, eléctrico-electrónico y mecánico. 
Estableciendo las metas y adjudicando las responsabilidades. 
 Auditoría: ejerce la administración financiera del proyecto, responsable 
de verificar los registros contables de los recursos, de acuerdo al plan de 








1.5. Planificación estratégica 
 
 Se debe realizar a distintos niveles, en general se definen tres niveles 
básicos: 
 
 Planificación estratégica o de largo plazo 
 Planificación táctica o de mediano plazo 
 Planificación operacional o de corto plazo 
 
 La visión y la misión, en conjunto con la política de calidad, conforman la 
filosofía de la planificación estratégica en la empresa. 
 




Fuente:  Niveles de planificación. http://www.elconstructorcivil.com/2013/05/planificacion-y- 

















 “Mantener el liderazgo en Guatemala y el resto de Centroamérica, en la 
fabricación y distribución de productos de acero para la construcción y otros 
sectores. Con todos sus integrantes identificados y comprometidos con los altos 




 “En Corporación Aceros de Guatemala, fabricamos y distribuimos 
productos de acero con calidad certificada en un ambiente seguro, con un 
equipo humano especializado y motivado; comprometido con nuestros clientes, 
la sociedad y el cuidado del medio ambiente”.2 
 
1.5.3. Políticas de calidad 
 
 El control de calidad es un conjunto de métodos y actividades de carácter 
operativo, que se utilizan para satisfacer el cumplimiento de los requerimientos 
de calidad que se han establecido.  Para cumplir con la satisfacción del cliente, 
es primordial suministrar productos de la más alta calidad, a través de la 





                                                 
1
 Corporación Aceros de Guatemala. Nuestros valores, visión y misión. 





 Los productos fabricados con estándares internacionales permiten 
garantizar la calidad en los procesos y en el producto terminado, ajustándose a 
las necesidades de los clientes.  En la Corporación Aceros de Guatemala se 
realiza una permanente gestión de calidad, orientada al mejoramiento continuo 
de la producción y suministro de soluciones en acero que satisfagan a sus 
clientes. Para esto, la empresa orienta su gestión a: 
 
 Aplicar y mantener un sistema de gestión de calidad. 
 
 Asegurar la correcta aplicación del sistema, a través de la comprometida 
participación de su personal en el mejoramiento continuo y una constante 
motivación y capacitación. 
 
 Impulsar la innovación de sus productos y procesos, privilegiando el uso 
de tecnologías sustentables. 
 
 Durante todo el proceso se envían muestras al laboratorio, la calidad de 
los productos se respalda mediante dos espectrómetros de emisión óptica 
multicanal, que aseguran la exactitud de la composición química de la 
palanquilla. Además, se verifican los requerimientos de resultados de tensión de 
















Fuente: Technology > ResearchAbility. http://www.xuanda.com/en/JC_Data/JC_    
                          Files/a/z0gte5rpva/f1.jpg. Consulta: julio de 2015. 
 
1.6. Empowerment de las jefaturas 
 
 Los procesos de desarrollo y cambios significativos en el mundo han sido 
impulsados por líderes, se invierte gran cantidad de tiempo y recursos en su 
formación. Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento, que 
es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados, y conferirles el 
sentimiento que son responsables de su propio trabajo.   
 
 Es decir que los empleados, administradores y equipos de todos los 
niveles de la organización tienen el poder para tomar decisiones sin tener que 
requerir la autorización de sus superiores.  La idea en que se basa, es que 
quienes se hallan directamente relacionados con una tarea son los más 
indicados para tomar una decisión al respecto, en el entendido de que poseen 
las aptitudes requeridas para ello. 
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 En la actualidad constituye una herramienta gerencial para tomar 
decisiones, su objetivo es trasmitir una nueva cultura empresarial.  Las tres 
claves para facultar a los empleados se presentan a continuación: 
 
 Compartir información con todos 
 Crear autonomía por medio de fronteras 
 Reemplazar la jerarquía con equipos autodirigidos 
  
 Entre las razones del interés en el empowerment está la competitividad 
global, la necesidad de responder rápidamente a las demandas y expectativas 
de los clientes, y la exigencia de mayor autonomía por parte de una fuerza de 



















































2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA EN EL PROCESO DE 
         EDIFICACIÓN   PARA   INFRAESTRUCTURA  DE OBRA 




2.1. Diagnóstico preliminar del problema 
 
 Cimentación para motores-reductores, molinos, cama de enfriamiento y 
horno de recalentamiento sobre un nivel +5,00 m de la rasante; para una planta 
de laminación, perfiles con producción de 40 toneladas por hora. La 
infraestructura consiste de un macizo en concreto armado con un volumen de 
13 000 metros cúbicos, para soportar una carga muerta de 5 500 toneladas en 
equipos.  
 
 El proyecto está ubicado sobre una superficie con depósitos de material 
tipo escoria de alto horno, que es un material granular no metálico, formado por 
silicatos y otras bases producto de la fusión del hierro, es una base de material 
inestable para cualquier edificación. 
 
 La geometría de la edificación requiere una estructura monolítica, para 
una disposición de concreto que corresponde a un promedio de 150 m³ diarios, 
brindada por el contratista. 
 
 Garantizar la consistencia y la comparación de los resultados asignados 
al proyecto, definidos en un margen de 5 % para el desvío de presupuesto, así 





2.2. Limitaciones del proceso 
 
 La laminación de perfiles de acero es un proceso que busca transformar 
lingotes de acero en productos de diferentes formas, que pueden ser varillas de 
construcción, perfiles y alambrón.  Esta transformación se realiza por medio de 
cilindros de laminación, que son los que ejercen fuerzas de compresión sobre el 
material que ha sido calentado hasta 1 150 °C, lo que origina expansión del 
lingote en volumen, restringido por los canales que se maquinan en los 
cilindros.   
 
 El perfil pasa a la cama de enfriamiento y después es cortado a 6,00 o 
9,00 metros de longitud, según se requiera.  Por último, pasa a empaque y es 
almacenado en la bodega de producto terminado. 
 
 El diseño se caracteriza por el proceso de laminación a un nivel superior 
de 5,00 metros, con el aprovechamiento de los niveles inferiores para la 
instalación de servicios eléctricos, de lubricación, aire y datos.  El diseño de la 
cimentación para los molinos fue un reto para el equipo  involucrado, debido a 
la complejidad de mantener la trabajabilidad del concreto,  así como sus 
características físicas y mecánicas en sus etapas de fraguado. 
 
 Entre las principales ventajas que se percibirán como resultado de la 
implementación del proyecto se encuentran la reducción de costos asociados al 
proceso de laminación y disminución de material desechado como chatarra. 
Esto se refleja en un aumento mensurable de la eficiencia de la planta y ahorro 
de energía, como consecuencia de un mayor rendimiento metálico. Se amplía la 




 Como desventaja está la falta de mano de obra calificada, ya que los 
colaboradores deben ser técnicos especialistas en laminación. También 
condiciones climáticas de la costa sur del país, donde prevalece una humedad 
relativa del 85 % que puede afectar las propiedades físicas del acero. 
 
2.3.       Análisis FODA 
 
 Es una de las herramientas esenciales que provee los insumos 
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 
necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 
generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.   
  
 El proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las 
debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de 
las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento 
de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la misión y 
visión de la empresa. 
 
 Para el desarrollo de este proyecto, los valores, visión y misión de la 
empresa se fortalecen, contando con un ambiente seguro, con un equipo 
humano especializado, motivado y comprometido con los clientes, la sociedad y 
el cuidado del medio ambiente. 
 
2.3.1. Factores internos 
 
 El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. Las 
fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución. En el 





2.3.1.1. Fortalezas del proyecto 
 
 Se definen como la parte positiva de la empresa de carácter interno, se 
detectan a través de la evaluación de los resultados. 
 
 Fortalezas, factores internos 
 
o Personal técnico especializado 
o Personal obrero  especializado 
o Disponibilidad de equipos  
o Antecedentes experiencia constructora 
 
 El valor agregado del proyecto es el compromiso de la empresa a 
minimizar el impacto ambiental y contribuir con las generaciones  futuras. Por 
ello, las gestiones de mejora continua involucran índices de ahorro energético, 
con beneficio en la conservación de los recursos no renovables. 
 
2.3.1.2. Debilidades del proyecto 
 
 Es el caso contrario de las fortalezas, porque la principal característica de 
las debilidades es afectar en forma negativa y directa el desempeño de la 
empresa. Una debilidad puede ser disminuida mediante acciones correctivas, 










 Debilidades factores internos 
 
o Falta de control de calidad. 
o Falta de manuales de procedimientos. 
o Falta de conocimiento de nuevas tecnologías de construcción. 
o Durante la etapa de ejecución se dispondrá de diversos 
contratistas. 
 
2.3.2. Factores externos 
 
 Se refieren a las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas 
que debe enfrentar la empresa.  Para esto se deben considerar los factores 
económicos, políticos y sociales, los productos y la tecnología, los factores 
demográficos, la competencia y los mercados, entre otros. 
 
 Tanto en la región sur del departamento de Guatemala, como en la 
región nororiental del departamento de Escuintla, las tasas de ISR 
(impuesto sobre la renta) y otros trámites municipales son favorables, en 
comparación con la ciudad capital.   
 La capacidad instalada de energía eléctrica en el parque industrial 
Sidegua es de 223 000 voltios  
 La ubicación del proyecto pretende contribuir, en una porción, a la  
descentralización de la industria nacional. 
 
2.3.2.1. Oportunidades del proyecto 
 
 Las oportunidades se generan en un ambiente externo a la empresa; por 





2.3.2.2. Oportunidades factores externos 
 
 En términos del PIB trimestral, el sector construcción evidencia una 
recuperación a partir del segundo trimestre de 2013, registrando una tasa de 
crecimiento de 5,3 % al tercer trimestre de 2014. 
 
 Participar en el desarrollo industrial de la región. 
 Contratación de mano de obra y equipos de la región.  
 Liderar el sector industrial en Guatemala en transformación tecnológica. 
 
2.3.2.3. Amenazas del proyecto 
 
 Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno 
de la empresa. 
 
 Amenazas factores externos 
 
o Falta de estabilidad en los precios 
o Falta de incentivos para la construcción 


















3.1. Fundamentos teóricos para el proceso de gestión de la ingeniería 
 
 El sistema de gestión de la empresa es una de las herramientas 
estratégicas de la compañía. Uno de sus objetivos es proporcionar confianza a 
los clientes en cuanto al buen funcionamiento de la empresa y de su capacidad 
para cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios aplicables. 
 
 Gestión de portafolio: promueve la conexión entre el  nivel estratégico y 
operacional en  el  campo de  gestión de proyectos.  Gestionar  el 
portafolio difiere de la gestión de proyectos por ser una actividad 
permanente.  La gestión de portafolio debe estar  enfocada en  el  
conjunto  de  sus  componentes para  decidir cuáles serán priorizados, 
cuáles pueden ser postergados y cuáles deben ser removidos o 
cancelados, con el objetivo de maximizar los recursos de la organización. 
 
 Gestión de programas: es una  acción centralizada para alcanzar  los  
objetivos estratégicos y sus beneficios, enfocada en perfeccionar las 
interdependencias  de  los proyectos del programa. 
 
 Gestión de proyectos: es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a  las actividades del  proyecto, con el objetivo  
de  atender sus requisitos.  Reúne la totalidad de las actividades 
involucradas en el desarrollo de estos en sus fases de estudio e 
ingeniería. De la correcta integración y administración de los distintos 






















 En la gestión de un proyecto es necesario establecer sus objetivos, definir 
la metodología a seguir en su realización, planificar y programar tareas y 
recursos, corregir desviaciones, y comunicar progresos y resultados.  También  
se deben delimitar qué áreas, qué funciones de la empresa, qué tareas y 
actividades cubre el campo de la dirección y gestión de proyectos.  Actualmente 
existe una gran variedad de herramientas informáticas para efectuar la 
planificación, control y seguimiento de un proyecto, las cuales están a 
disposición del director del proyecto. 
 




Procesos Objetivos  
 
Fuente:  CAPUZ RIZO, Salvador;  et al. Cuadernos de ingeniería de proyectos III: 









  Plan de acción de la ingeniería IL (procedimiento GG-PR-003): debe 
presentar todos los proyectos, actividades y metas planeados, y forman 
parte del plan de acción anual de la unidad, alineado con el PEX del 
proceso funcional ingeniería. El plan de acción de la ingeniería se 
despliega en planes complementarios, integrados entre sí, y con 
recursos definidos para su ejecución. 
 
 Conjunto enfocado en la implantación de las inversiones  
 
o Técnicas de construcción industrializadas: son los procesos donde 
predomina claramente la utilización de los equipos. 
 
o Plan de implantación de las inversiones (lA). 
 
o Plan de elaboración de los estudios técnicos (ET). 
 
o Plan de elaboración de los estudios preliminares (Ep). 
 
o Plan de adquisiciones. 
 
 Conjunto enfocado en la mejora de gestión del proceso 
 
o Ítems de control y metas 
 
o Plan de mejoras 
 
o Capacitación del equipo 
 




 El seguimiento de la ejecución y control del plan de acción de la ingeniería 




 A continuación se presentan aspectos importantes y se describen los 
conceptos teóricos y conceptuales básicos, en cuanto al tema de interés. 
 
3.1.2. Macroproceso industrial 
 
 El proceso de ingeniería forma parte del macroproceso industrial que, 
incluye, entre otros, el proceso de producción y el proceso de mantenimiento.  
Algunos tipos de procesos de soporte que contribuyen directamente para las 
prácticas y actividades del proceso de ingeniería son salud y seguridad laboral, 
medio ambiente, gestión de personas y desarrollo organizacional, contabilidad, 
energía, finanzas y relaciones con inversores y jurídico. 
 
 La planificación y programación de obras de construcción consiste en 
ordenar la realización de todas las actividades que son parte del proceso de 
construcción; los mecanismos de planificación pueden ser más o menos 
detallados, más o menos complejos, manuales o computarizados; y pueden 
estar orientados al control de tiempo, el control de gastos, la distribución de 













Fuente:  FUENTES, Oscar. Propuesta de mejoramiento de eficiencia del proceso de 
laminación de perfiles a través de la disminución de la pérdida metálica para la 








Fuente:  FUENTES, Oscar. Propuesta de mejoramiento de eficiencia del proceso de 
laminación de perfiles a través de la disminución de la pérdida metálica para la 
industria metalmecánica. p. 7. 
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3.1.3. Macroflujo del proceso de ingeniería 
 
 Consiste en una representación gráfica y didáctica que permite 
comprender mejor al proceso como un todo, identificar la secuencia de las 
prácticas, con sus principales entradas y salidas, y las conexiones con los 
demás procesos. 
 
 En el macroflujo del proceso de ingeniería están representadas las 5 
prácticas del proceso ingeniería, divididas en dos ciclos PDCA (planear, 
ejecutar, verificar y accionar) de gestión. 
 








 Gestión del portafolio de la ingeniería (prácticas 1, 2 y 5): se caracteriza 
por pertenecer al responsable del proceso ingeniería y tener ciclo de vida 
anual. 
 
 Gestión de la inversión (prácticas 3 y 4): se caracteriza por tener por 
responsable el coordinador de la inversión y duración variable con el 
ciclo de vida de la inversión. 
 
3.1.4. Prácticas del proceso de ingeniería 
 
 Una práctica es un conjunto de herramientas y técnicas que agregan valor 
al proceso, interconectado y sucesivo, que utilizan informaciones, materiales e 
instrucciones para elaborar productos y servicios.  
 
 Práctica 1.  Plan de inversiones: trata de la elaboración y aprobación del 
plan de inversiones y forma parte del PDCA de gestión del portafolio de 
la ingeniería.  Su elaboración ocurre, simultáneamente con otras 
actividades y documentos, conforme el cronograma del ciclo de 
planeamiento.  Para su elaboración, aprobación, ejecución y control se 
debe utilizar un procedimiento específico (GG-PR-001-plan de 
inversiones). 
 
 Práctica 2.  Plan de acción de la ingeniería: forma parte del PDCA de 
gestión del portafolio de la ingeniería e incluye el planeamiento del plan 
de acción, el seguimiento de la ejecución y control del plan de acción de 
la ingeniería.  Debe contener todos los proyectos aprobados para el ciclo 
siguiente, conforme con un procedimiento específico (GG-PR-003-plan 
de acción de la ingeniería). 
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 Práctica 3.  Concepción y consolidación: forma parte del PDCA de 
gestión de la inversión y trata sobre la concepción, aprobación y 
consolidación de la inversión con elaboración del estudio preliminar (EP) 
y del estudio técnico (ET).  Se debe utilizar procedimientos específicos 
(GG-PR-5O1–estudio técnico (ET)). 
 
 Práctica 4.  Implantación y evaluación: forma parte del PDCA de gestión 
de la inversión, trata sobre el planeamiento, ejecución, control, 
evaluación y término de la inversión.  Se debe utilizar procedimientos 
específicos (GG-PR-508–plan de implantación).  
 
 Práctica 5.  Aprendizaje: forma parte del PDCA de gestión del portafolio 
de la ingeniería, trata de la gestión de la rutina (previsibilidad de los 
resultados), de la mejora (acciones para mejoras del proceso) y del 
aprendizaje.  Se debe utilizar procedimientos específicos (GG-PR-515 –  
















 El PDCA es el método utilizado para la gestión de la rutina, de las mejoras 
y de la innovación. La gestión de los procesos de negocios utiliza el ciclo del 
PDCA en todos los niveles y horizontes de tiempo, con empleo diferenciado de 
la rutina, mejoras e innovación. 
 




Fuente:  Organizaciones inteligentes GERDAU – SIDERPERU. http://www.monografias.com/  
trabajos93/organizaciones-inteligentes/organizaciones-inteligentes.shtml.  Consulta: 








3.1.5. Ítems de control 
 
 Los ítems de control (lcs) del proceso de ingeniería definen los indicadores 
utilizados para medir los resultados, controlar el alcance de las metas 
planeadas y comparar el proceso con otras referencias y benchmarks. 
 








3.1.6. Ítems de verificación 
 
 Son documentos utilizados durante los assessments para medir la 
adherencia de las prácticas de una operación de negocios o unidad industrial 
con las prácticas estandarizadas por el proceso de ingeniería.  Para evaluar 
cada práctica, están definidos 5 niveles de graduación (corresponden a una 
evaluación entre 0 y 4) que reflejan la madurez de su implantación.  También 
define qué evidencias (productos y servicios) comprueban la ejecución de las 




 La historia moderna está relacionada íntimamente con la historia de la 
ciencia, pues el descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear 
nuevas cosas y, recíprocamente, se han podido realizar nuevos 
descubrimientos científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que 
han extendido las posibilidades de experimentación y adquisición del 
conocimiento. 
 
 En la actualidad, el mercado y la competencia en general hacen que 
deban producirse nuevas tecnologías continuamente (tecnología de punta), 
ayudados muchas veces por la gran transferencia de tecnología mundial. 









3.2.1. Evolución de la tecnología de gestión 
 
 Los sistemas de administración y gestión vienen desarrollándose desde 
hace varios años, siempre con el objetivo de mejorar los resultados de la 
empresa mediante avances en los métodos de gestión.  A disposición del 
director de un proyecto existe una gran variedad de herramientas informáticas 
para efectuar la planificación, control y seguimiento de un proyecto. 
 
 En la industria siderúrgica, desde la década de los 80 se ha incorporado 
en la gestión los conceptos y herramientas de calidad total, los que han 
desempeñado un rol fundamental en la obtención de resultados positivos.   Sin 
embargo, en 1990 se implementaron cambios con el objetivo de implantar el 
método de gestión con enfoque en el operador, donde cada operador es 
responsable por la gestión de su proceso.  
 
 En los primeros años del siglo XXI, se implementó la metodología seis 
sigma y el sistema de seguridad total, finalmente, en el 2002 se creó el GBS 
(gerdau business system) que consolida y transfiere las mejores prácticas entre 
las operaciones, mediante procesos estandarizados. 
 
3.3. Elaboración de la hipótesis 
 
 Toda hipótesis constituye un juicio, es decir, una afirmación o una 
negación de algo, sin embargo, es un juicio de carácter especial.  Es realmente 
un juicio científico, técnico o ideológico en cuanto a su origen o esencia. Por lo 
tanto, toda hipótesis lleva implícito un valor, un significado o una solución 
específica al problema.  Esta es la variable, es decir, el valor que se le da a la 
hipótesis, el contenido de solución que se le da al problema de investigación. 
  
36 
 Una hipótesis es una proposición de carácter afirmativo enunciada para 
responder tentativamente a un problema. Se plantea con el fin de explicar 
hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de conocimiento. 
 
 Hipótesis de primer grado: describe hechos o situaciones del objeto de 
conocimiento, los cuales, aunque son conocidos por el saber popular, 
pueden ser sometidos a comprobación. 
 
 Hipótesis de segundo grado: establecen una relación causa–efecto (si X 
entonces Y). Esta afirmación se demuestra y verifica por su vinculación 
con un modelo teórico. 
 
 Hipótesis de tercer grado: se afirma la presencia de relaciones existentes 
entre variables complejas. Sugiere explicaciones entre fenómenos de 
mayor extensión. 
 
 Hipótesis nula: aquella por la cual se indica que la información a obtener 
es contraria a la hipótesis de trabajo. 
 
3.3.1. Hechos o situaciones del proyecto 
 
 El Departamento de Tecnología de Gestión de la empresa es responsable 
por la implementación y gestión de los conceptos, métodos y herramientas de 
análisis participativo, que se usan para identificar los problemas principales, 







3.3.2. Relación causa 
   
 Con el estudio preliminar (EP) se establece el problema que el 
proyecto pretende solucionar; expresado en necesidades insatisfechas u 
oportunidades no aprovechadas. 
 
 Una vez definido el problema, se procederá a identificar las causas 
directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que estén fuera del 
alcance del proyecto. 
   
3.3.3. Relación efecto 
  
 El efecto son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y 
permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. En forma similar, se tiene 
que identificar los efectos directos e indirectos, según su relación con el 
problema. 
 
3.3.4. Relación objetivo 
  
 Luego de definir la relación causa y la relación efecto, se resume en 
forma consistente y lógica lo que el proyecto se propone.  
 
         Las posibilidades de modificación de la planta de laminación barras y 
perfiles nace de las limitaciones del terreno, ya que debido a las restricciones 
de espacio no es posible aumentar la capacidad instalada de la planta, 
dificultando la movilidad de vehículos de trasporte de materia prima y producto 
terminado, así como de los montacargas para los servicios del proceso. La 
energía de recalentamiento está por encima del valor más alto de los 
indicadores a nivel internacional, debido a la antigüedad de la maquinaria, lo 
que limita alcanzar un desempeño a nivel mundial.  
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3.4. Identificación de las variables 
 
 Toda hipótesis lleva implícito un valor, un significado, una solución 
específica al problema, esta es la variable, es decir, el valor que se le da a la 
hipótesis. La variable es el contenido de solución que se le da al problema de 
investigación. 
 
3.4.1. Variable independiente 
 
 Representa el valor de verdad que se le da a una hipótesis en relación con 
la causa. 
 
3.4.2. Variable dependiente 
 
Se denomina de esta manera a la hipótesis cuando su valor de verdad 




















4.1. Estudio preliminar de la inversión (EP) 
 
 El estudio preliminar de la inversión (procedimiento GG-PR-012) debe ser 
elaborado para identificar y categorizar las oportunidades de nuevas 
inversiones para la elaboración del plan de inversiones.   
 
 El EP debe presentar los datos de la inversión y de las entregas de 
ingeniería que garanticen la calidad y la confiabilidad de las informaciones que 
serán utilizadas para la elaboración del plan de inversiones, permitiendo alinear 
las prioridades con los direccionamientos estratégicos y aumentar el 
desempeño del portafolio. 
 
 El estudio preliminar de la inversión debe elaborarse conforme a los 
plazos y recursos planeados en el plan de elaboración de los estudios 
preliminares (EPS), que forma parte del plan de acción de la ingeniería.  El EP 
también es el documento utilizado para aprobar una inversión transitoria (lT), 
siempre que sea necesario asignar recursos de presupuesto para elaborar 
estudios y proyectos básicos, para preparar el estudio técnico final y la PAI de 













Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  63. 
  
 La inversión transitoria se destina exclusivamente para gastos como 
proyectos, viajes, servicios y consultorías previstos para la inversión en estudio.  
Los gastos de los lT deben ser transferidos para el respectivo lA (inmovilización 
en marcha) después de su aprobación o al centro de costo correspondiente, en 






 Los aspectos legales deben cumplirse de acuerdo con la Constitución de 
la República de Guatemala, normativa de la Cámara de Comercio e Industria 
del país, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Economía 
en el área de Registro Mercantil, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales e 
Instituto de Seguridad Social. 
 
4.2. Estudio técnico de la inversión (ET) 
 
 El estudio técnico de la inversión (procedimiento GG-PR-501) es el 
documento que se utiliza para el análisis de la viabilidad técnico económica de 
una inversión y se utiliza juntamente con la propuesta de aprobación (PAI) para 
su formalización.   
 
 El ET debe elaborarse a partir del estudio preliminar (EP) de la inversión, 
utilizando el formulario estandarizado. Su nivel de detalle debe estar en 
conformidad con la complejidad y la importancia de la inversión, tal como se 



















Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  65. 
  
 El ET debe ser aprobado por el equipo responsable de la inversión, por los 
procesos de seguridad, medio ambiente, mantenimiento, suministros y por el 
área donde se implantará.  Debe garantizar que los problemas identificados en 
la situación actual, las soluciones definidas para la situación propuesta y los 










Fuente: GBS. Gestión de la inversión.  p.  65. 
 
 Se debe realizar el balance entre las demandas concurrentes de alcance, 
presupuesto, cronograma y calidad, pues cualquier alteración en una de ellas 
altera las restantes.   
 
 El ET debe ser consolidado luego de la aprobación de la inversión, en 
caso de alteraciones relevantes de alcance, presupuesto o cronograma se debe 
revisar el ET y elaborar la PAI-C para nueva aprobación. 
 
Figura 16.         Balance entre las demandas concurrentes de alcance,  
                               presupuesto, cronograma y calidad 
 
 
   




4.2.1. Propuesta autorización de la inversión (PAI) 
 
 La propuesta autorización de la inversión (procedimiento GG-PR-502) es 
uno de los documentos utilizados para presentar la inversión para aprobación y 
debe contener el resumen de los datos técnicos y económicos del estudio 
técnico (ET).  Su aprobación debe ser formalizada y documentada mediante 
firmas de los responsables hasta el mayor nivel definido en la directriz niveles, 
tal como se indica en la figura 17. 
 




Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  65. 
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 La PAI aprobada establece la referencia para el cálculo de los indicadores 
de presupuesto, plazos y retorno, define el alcance, presupuesto y cronograma, 
y libera la inversión para implantación.   
 
 En la propuesta autorización de inversión consolidada (PAI-C) la inversión 
debe ser consolidada luego de la aprobación de la PAI (procedimiento GG-PR-
502), antes de hacer efectivos los principales contratos.  Se debe elaborar 
cuando haya alteraciones relevantes de alcance, presupuesto o cronograma 
aprobados en la PAl. Su aprobación debe ser formalizada y documentada 
mediante firmas de los responsables hasta el mayor nivel definido en la directriz 
niveles. 
 
 La PAI-C aprobada define nuevos valores de alcance, presupuesto y 
plazos de conclusión e inicio de operación y establece una nueva referencia 
para los indicadores de presupuesto, plazos y retorno; la fecha de aprobación 
de la inversión permanece siendo la de la aprobación de la PAI original.  La 
PAI-C aprobada es el documento que libera la inversión para las contrataciones 
de equipos, materiales, obras civiles y montajes, 
 





 Es el período transcurrido desde el inicio de la inversión hasta el momento 
en que el valor presente acumulado de las entradas sea igual al valor presente 













 La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) es una 
herramienta de toma de decisiones de inversión, utilizada para conocer la 
factibilidad de diferentes opciones de inversión.  Es la tasa de descuento que 
pone en cero el valor presente neto (VPN).  
 
 La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) es un 
indicador de rentabilidad e indica el margen de seguridad que la inversión 
ofrece al inversor; a mayor TIR, mayor rentabilidad.  El criterio general para 
saber si es conveniente realizar el proyecto es el siguiente: 
 
 Si TIR≥ r, se aceptará el proyecto.  La razón es que el proyecto da una 




 Si TIR≤ r, se rechazará el proyecto.  La razón es que el proyecto da una 
rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 
 








 Valor acumulado de las cuotas de salidas  y entradas durante el período 
de análisis del flujo de caja, traídas a valor presente.  EI VPN informa el valor 











Fuente: GBS.  Gestión del portafolio.  p.  44. 
 
4.3. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 
 
 La EDT (procedimiento GG-PR-503), o work breakdown structure (WBS), 
es una herramienta de descomposición jerárquica del alcance, con el objetivo 
de orientar, ordenar y definir las entregas del trabajo total que será ejecutado. 
 
 La estructura de desglose de trabajo ordena el alcance total y subdivide 
las entregas de la inversión, con el objetivo de mejorar la estimativa de costo, 
duración y recursos, facilitar el seguimiento del progreso físico y asignar 
responsabilidades, hasta el nivel de los paquetes de trabajo. 
 
 Puede variar dependiendo del grado de complejidad de los proyectos. Con 
esta estructura se pretende desglosar los entregables hasta un nivel que 
permita controlar y llegar a los paquetes de trabajo. La idea es que cada 
paquete de trabajo pueda ser asignado, programado, estimado su costo y 








Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  69. 
 
 La EDT debe ser elaborada utilizando los elementos del plan de estructura 




 El cronograma (procedimiento GG-PR-504) establece los plazos para 
ejecución de la inversión y ordena las actividades para la entrega de los 
paquetes de trabajo del alcance que demandan tiempo, respecto al calendario y 





 Identificar las actividades que deben realizarse para producir los 
paquetes de trabajo de la EDT. 
 
 Establecer las relaciones de dependencia de inicio y término entre las 
actividades, sus predecesoras y sucesoras. 
 
 Estimar tipo y cantidades de recursos disponibles y cuándo serán 
necesarios para cada actividad. 
 
 Definir el responsable para cada actividad y paquete de trabajo. 
 
 Estimar la duración de las actividades utilizando propuestas preliminares 
de proveedores, estimativas por analogía de actividades similares, 
estimativas paramétricas basadas en datos históricos y benchmarking de 
duraciones practicadas en el mercado. 
 
 Utilizar la aplicación específica, siempre verificando la subasignación y 
sobreasignación de recursos (nivelación), el camino crítico, las 
actividades con desahogo y la duración total del cronograma. 
 
 El cronograma final debe presentar los marcos de referencia para finales 
de actividades clave, conclusión de etapas, eventos contractuales y de toma de 
decisiones, más la línea de base aprobada, con las fechas de inicio y término 
de cada actividad, para seguimiento de lo previsto y realizado¸ tal como se 















 Reúne toda la información referente a los costos y otros egresos del 
proyecto, así como todos los ingresos y las respectivas fuentes de 
financiamiento, para estimar la viabilidad financiera, tratando de no descuidar 
ningún aspecto y mantener una confiabilidad aceptable de todos los datos. 
 
 El presupuesto (procedimiento GG-PR-505) establece el costo de los 
recursos utilizados para la ejecución de todas las actividades definidas en la 
elaboración del cronograma, para la entrega de los paquetes de trabajo del 





 Identificar los costos de las actividades previstas para producir las 
entregas de los productos, servicios y resultados de la inversión.  
 
 Estimar los costos de las actividades utilizando propuestas preliminares 
de proveedores para las principales adquisiciones, elaborar estimativas 
por analogía basada en costos reales de inversiones anteriores similares, 
estimativas paramétricas basadas en datos históricos y benchmarking de 
costos practicados en el mercado. 
 
 Definir el responsable de la actividad o paquete de trabajo, quien también 
es responsable de su costo.  
 
 Desarrollo del presupuesto 
 
o Presentar, como mínimo, la descripción de las actividades, 
cantidad del recurso consumido, unidad de medición y costo 
unitario.  
 
o Siempre se debe informar la referencia del origen del precio 
utilizado para estimar el ítem presupuestario. 
 
o Se deben confirmar los impuestos, alícuotas y aranceles que 
inciden sobre los ítems del presupuesto, costos con transporte y 







 El presupuesto final debe presentar el costo previsto para cada actividad, 
paquete de trabajo y presupuesto total, para seguimiento de lo previsto y 
realizado; tal como se indica en la tabla III. 
 




Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  72. 
 
4.6. Matriz de responsabilidades 
 
 La matriz de responsabilidades (procedimiento GG-PR-506) describe 
claramente a los encargados e identifica sus competencias y obligaciones, a 
modo de garantizar la integración de la coordinación de la inversión para 
asegurar que cada elemento de la estructura de desglose del trabajo (EDT) 









Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  74. 
  
 La matriz de responsabilidades debe elaborarse cruzando la lista de los 
paquetes de trabajo de la EDT con la estructura organizacional del equipo.  Las 
responsabilidades de los participantes del equipo deben definirse nominalmente 
para cada actividad o paquete de trabajo.  
 
 La descripción de las responsabilidades de la matriz debe utilizar una 











Tabla V.        Descripción de responsabilidades, matriz RACI 
 
R Responsable Es el responsable de la ejecución 
A Aprobador Es el aprobador final 
C Consultado 
A quien se debe consultar antes de la 
toma de decisiones 
I Informado 
A quien se debe mantener informado 
de las decisiones tomadas. 
 
Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p.  74. 
 
4.7. Gestión de riesgos 
 
 Los riesgos son definidos como eventos futuros e inciertos que tienen la 
probabilidad de ocurrir y que impactan sobre los objetivos (alcance, 
presupuesto, plazos y calidad) de la inversión, con efectos positivos o 
negativos. 
 
 La gestión de los riesgos (procedimiento GG-PR-507) es un proceso 
preventivo y trata de establecer respuestas antes de que el evento ocurra, a 
diferencia de la gestión de crisis y de la solución de problemas, que son 
correctivas y actúan sobre desvíos que ya ocurrieron. 
 
 El análisis cualitativo debe realizarse correlacionando valores de 
probabilidad con el impacto de la ocurrencia del riesgo, utilizando la matriz de 












Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 75 
 
 Se debe elaborar el plan de riesgos para aquellos que deberán ser 
monitoreados y controlados durante la implantación de la inversión y se debe 
aprobarlo como complemento del estudio técnico y del plan de implantación de 
la inversión, tal como se indica en la tabla VII. 
 




Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 76. 
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 Es necesario definir las acciones de respuesta a los riesgos con 
graduación alta y media, para aumentar las oportunidades, reducir las 
amenazas durante la implantación y establecer los responsables del monitoreo. 
El plan de riesgos debe ser periódicamente analizado y los desvíos de los 
riesgos que impacten sobre alcance, presupuesto, plazos y calidad aprobados 
deben ser incorporados al plan de ejecución de la inversión. 
 
4.8. Implantación de la inversión 
 
 El plan de implantación de la inversión (procedimiento GG-PR-508) define 
y documenta el planeamiento para ejecución, control y conclusión de las 
actividades técnicas y de gestión necesarias para alcanzar los objetivos 
aprobados de la  inversión, tal como se indica en la figura 23. 
 




Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 76. 
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 El plan de implantación de la inversión debe alcanzar a todas las áreas de 
conocimiento de la gestión de proyectos y utiliza, como referencia, el estudio 
técnico (ET) aprobado y consolidado. 
 
 Forman parte del plan de implantación los siguientes planes 
complementarios, detallados hasta el nivel de actividades ejecutivas: 
 
 Estructura de desglose de trabajo  
 Cronograma 
 Presupuesto 
 Matriz de responsabilidades 
 Plan de riesgos 
 Plan de adquisiciones 
 Especificaciones técnicas 
 Plan de comunicación 
 
 Durante el período de implantación de la inversión, el seguimiento de la 
ejecución debe realizarse en la reunión de coordinación de la inversión.  Debe 
emitirse el informe de progreso y divulgado entre los interesados. 
 
 En caso de desvíos respecto a los objetivos de alcance, presupuesto y 
plazos del plan de implantación, se debe elaborar la solicitud de cambio (SC) y, 
en caso que los impactos del cambio sobrepasen los límites previstos en la 
directriz DC 08, deberá emitirse el requerimiento de alteración en la inversión 
(RAl). 
 
 Se debe realizar el aprendizaje de los cambios ocurridos, con el análisis 




 La ingeniería debe realizar la conclusión técnica, luego de que estén 
terminadas todas las actividades y entregas previstas en el plan de implantación 
e iniciada la operación (lNop) con la generación de los beneficios previstos. 
 
 Se debe elaborar la evaluación de la implantación de la inversión (AVI) 
para documentar la aceptación formal de que los requisitos del cliente, las 
especificaciones y los resultados alcanzados, y autorizar el cierre administrativo 
de la inversión.  Además, realizar la reunión de evaluación con la participación 
del equipo responsable y de las áreas y procesos de la unidad implicados en la 
implantación. 
 
 El ciclo de vida de la inversión debe ser determinado con la evaluación del 
alcance de los beneficios buscados, la elaboración de la evaluación del retorno / 
desempeño de la inversión (Apl) y divulgación de los resultados de la 
evaluación, conforme la directriz DC-08. 
 
4.8.1. Reunión de coordinación 
 
 La agenda de la reunión de coordinación (procedimiento GG-PR-508) 
debe acercarse a todos los temas que puedan impactar en los objetivos y en el 
desempeño de  la  implantación de  la  inversión,  tal como se indica en  la 
figura 24. 
 
 La reunión de coordinación de la inversión debe realizarse con la 
participación del equipo responsable y de los representantes de otras áreas y 





























5.1. Informe de progreso 
 
 El informe de progreso (procedimiento GG-PR-508) es  uno de los 
principales documentos de comunicación de la inversión, debe presentar el 
resumen de las informaciones del progreso y desempeño de la implantación. 
 
 Los datos del avance físico son representados  por curvas de recursos 
acumulados tipo S lineal, calculadas por el porcentual del avance en cada 
período, ponderado por el costo de cada actividad, con las definiciones 
siguientes: 
 
 Porcentaje de avance  planeado: informa  el índice de avance acumulado 
de todas las actividades  planeadas hasta la conclusión (100 %) del 
alcance. 
 
 Porcentaje de progreso real: calcula  el  avance basado en las  
actividades que ya están total o parcialmente realizadas hasta la fecha 
de la verificación. 
 
 Porcentaje de progreso previsto: informa la mejor estimativa revisada 







 Los  datos de presupuesto son representados  por el porcentaje de pago y 
presupuesto comprometido, acumulados hasta la fecha de la verificación y 
representados por columnas, formando una  curva tipo S, superpuesta a la 
curva de avance  físico, tal como se indica en la figura 25.  
 




Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 81. 
  
 Para indicar que la inversión está alcanzando el desempeño aprobado, la 
gráfica debe informar que:  
 
 Las curvas del porcentaje de progreso real y previsto acompañen a la 




 La columna del porcentaje de presupuesto pagado, en la fecha de la 
verificación, sea equivalente al porcentaje de progreso real y no presente 
anticipaciones de pagos significativos. 
 
5.1.1. Especificación técnica de equipo 
 
 Es el documento (procedimiento GG-PR-509) que especifica las 
características técnicas del equipo o del servicio y se debe elaborar con la 
participación de las áreas involucradas.   
 
 La especificación técnica es el documento de referencia para elaborar la 
ecualización de las propuestas técnicas y la matriz multicriterial.  Después de la 
contratación del suministro, la especificación técnica integra el contrato y 
establece los requisitos mínimos de conformidad y de aceptación técnica. Se 
deben utilizar los formularios específicos para la elaboración de la 




















Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 84. 
 
5.1.2. Especificación técnica de servicios 
 
 Se deben utilizar los formularios específicos para la elaboración de la 









Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 85. 
 
5.2. Plan de comunicación 
  
 El plan de comunicación de la inversión (procedimiento GG-PR-50) tiene 
por objetivo establecer cómo se debe realizar la generación,  recolección, 
divulgación, almacenamiento  y desecho de las informaciones durante todo su 
ciclo de vida. 
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 Incluye, además, los informes de posicionamiento, medidas de progreso y 
previsiones de conclusión y debe ser elaborado de acuerdo  al formulario 
estandarizado, tal como se indica en la tabla VIII. 
 




Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 86. 
 
5.3. Requerimiento de alteración de la inversión (RAI) 
 
 Los objetivos de la RAI (procedimiento GG-PR-511) son presentar, para 
aprobación, las solicitaciones de  modificación en plazo, presupuesto o alcance 
necesarias durante la implantación de la inversión, conforme con la directriz  y  
registrar el aprendizaje realizado con el análisis de los hechos y causas  de las 
alteraciones como lecciones aprendidas para la mejora del proceso  evaluación 













Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 87. 
 
 La RAI aprobada es el documento que libera  la inversión  para la 
implantación de  las  alteraciones,  estableciendo  nuevos objetivos de 
presupuesto, plazos y alcance. 
 
5.4. Evaluación de la implantación de la inversión (AVI) 
 
 Los principales objetivos de la AVI  (procedimiento GG-PR-513) son 
formalizar la conclusión técnica de la inversión, evaluar la implantación de la 
inversión con todas las áreas involucradas y  registrar el aprendizaje obtenido a 









Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 88. 
 
 La aprobación de la AVI debe ser formalizada y documentada mediante 
las firmas de los  participantes, con la aceptación de la autorización de 
conclusión de la inversión por el representante del área beneficiada por la 
inversión. 
 
5.5. Evaluación de retorno y desempeño (API) 
 
 Los principales objetivos de la evaluación de retorno y desempeño 
(procedimiento GG-PR-514) son verificar e informar a los involucrados acerca 
de la evaluación del desempeño de la inversión y  de la ingeniería, y registrar el 
aprendizaje obtenido a lo largo de la implantación de la inversión para mejora 
del proceso, tal como se indica en la tabla XI. 
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Fuente: GBS.  Gestión de la inversión.  p. 89. 
  
 Su aprobación debe ser formalizada y documentada mediante las firmas 
de los responsables o registro en actas de los comités correspondientes, hasta 
el mayor nivel definido en la directriz DC-08. 
 
5.6. Gestión de contratos 
 
 Con la gestión de contratos del proyecto (procedimiento GG-PR-51 2) se 
pretende asegurar que el proyecto se va a ejecutar dentro del presupuesto 
aprobado y se termine de acuerdo al programa.  La gestión de adquisiciones de 
las inversiones debe ser compartida, en especial, entre los procesos de 
ingeniería y suministros: 
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 Suministros lidera el proceso de demanda de las adquisiciones y es 
responsable por la definición de las estrategias de negociación y 
contratación hasta la entrega al requisitante. 
 
 Ingeniería es el usuario final de las adquisiciones de las inversiones y 
responsable desde la emisión de la requisición hasta el recibimiento 
técnico de la entrega. 
 
 Todas las actividades deben ser lideradas por uno de los procesos, 
conforme a sus procedimientos y estándares, con implicación y participación 
total del otro.   
 
 En la tabla XII están las principales actividades de la gestión de un 





























5.7. Matriz multicriterial (MMC) 
 
 La matriz multicriterial (procedimiento GG-PR-512) debe utilizarse, si es 
necesario, para comparar los proveedores que atienden a la especificación 
técnica, mediante la evaluación y puntuación de los ítems tecnológicos, 
comerciales, de desempeño y otros aplicables. 
 
 La conclusión final de la MMC debe informar cuál es la puntuación 
alcanzada por cada proveedor y cómo se debe considerar esta puntuación para 
el análisis del valor de la oferta presentada, tal como se indica en la tablas XIII. 
 








5.8. Aceptación técnica 
 
 El equipo de la inversión debe elaborar la aceptación técnica de las 
entregas (procedimiento GG-PR-512), por medio de la aceptación técnica del 
suministro.  También se debe emitir los certificados de aceptación de los 
indicadores de desempeño definidos en las especificaciones técnicas: 
 
 Certificado de aceptación provisoria (PAC) 
 Certificado de aceptación final (FAC) 
 Certificado de alcance de la curva de aprendizaje (EAC) 
 
5.9. Gestión de la documentación técnica 
 
 La gestión de la documentación técnica (procedimiento GG-PR-515)  
incluye los procedimientos para recibir, registrar, poner a disposición, verificar, 
aprobar, archivar y controlar los documentos técnicos.  El sistema de gestión 
estandarizado es el AutoManager Meridian, que permite acceso web para 
visualización, descarga y subida, integración con AutoCAD y SolidWorks, 
workflow de aprobación, ubicación y control  de versiones, realizar apuntes 
sobre documentos (redlining), entre otros. 
 
 El estándar para la elaboración de la documentación técnica y la lista de 
documentos deben ser adjuntados a la especificación técnica del contrato.  El 
control de la documentación debe informar la situación actualizada de los 
documentos respecto a su estatus, principalmente en los casos de: 
 
 Emisión final: documento liberado por la ingeniería para ejecución 




 Conforme construido (as built): documento que retrata fielmente lo que se 
ha montado.  
 Certificado: documento que retrata fielmente lo que se ha fabricado. 
 










 El plan de inversiones (procedimiento GG-PR-001) representa la totalidad 
de las inversiones de capital necesarias para alcanzar los objetivos de los 
proyectos del plan de ejecución (PEX) de la operación de negocios y del plan 
de acción de la unidad industrial, conforme a los direccionamientos estratégicos 
general y específicos, y las metas top-down definidas por la empresa 
 
 La elaboración del plan de inversiones se inicia al nivel de todas las áreas 
y procesos de la unidad industrial (enfoque en el resultado, riesgo y 
sostenibilidad de la operación) y es complementada y consolidada al nivel de la 
operación de negocio (enfoque en la estrategia del negocio).  Para su 
elaboración es necesario: 
 
 Identificar todas las inversiones que pueden formar parte del portafolio, 
por medio del análisis de los estudios preliminares. 
 
 Categorizar y agrupar las inversiones utilizando criterios definidos como 
relevantes (business drivers) para seleccionar y priorizar, tales como tipo 
de direccionamiento (expansión/nuevos negocios, eficiencia operacional, 
sostenibilidad), indicadores de evaluación del retorno financiero y 
criticidad. 
 
 Evaluar, seleccionar, priorizar y balancear las inversiones, utilizando los 
criterios definidos para maximizar la contribución del portafolio a la 







 Los planes de inversiones de las unidades industriales (Ul) deben ser 
consolidados y aprobados en el nivel de las operaciones de negocios (ON).  La 
ingeniería de gestión es responsable de consolidar el plan de inversiones 
conforme a los direccionamientos estratégicos generales y específicos y las 
metas top-down definidas, y encaminarlo al comité ejecutivo de la corporación 
(CEG) para análisis. 
 
 El plan de inversiones es aprobado por el Comité Ejecutivo de la 
Corporación y por el Consejo de Administración (CA).  Las alteraciones en el 
presupuesto total del plan deberán ser aprobadas por el comité ejecutivo de la 
corporación  y por el consejo de administración para que se las consideren 
efectivas. 
 
 El cálculo del retorno de la inversión (ROI) (procedimiento GG-PR-002) 
tiene por objetivo evaluar los valores de los indicadores financieros: valor 
presente neto (VPN), payback aplicado y tasa interna de retorno (TlR), para la 
elaboración de los documentos de aprobación y evaluación de las inversiones 


















6.1. Reducción de recursos 
 
 En la actualidad, las empresas se ven obligadas a reducir continuamente 
los costos de ingeniería y desarrollo, a la par de que aumentan la productividad 
y la calidad; para realizarlo, es necesario superar numerosos desafíos de 
gestión de ingeniería.  Entre las alternativas para el cambio en el entorno 
empresarial actual están: 
 
 Nuevas ideas en la gestión empresarial y las operaciones. 
 Avances tecnológicos. 
 Diferentes ideas sobre la gestión de personas, con un énfasis en el 
trabajo en equipo. 
 
 De acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores, las principales 
ventajas, producto de la implementación del proyecto son la reducción de los 
costos asociados al proceso de laminación, la disminución de material 
desechado como chatarra, lo que se refleja en un aumento mensurable de la 
eficiencia de la planta, ahorro de energía como consecuencia de un mayor 
rendimiento metálico, menos desgaste de la maquinaria considerando el menor 
uso para conseguir laminar mayor cantidad de perfiles con menos lingotes 
utilizados. 
 
 Es importante señalar también la generación de fuentes de trabajo para 




 Los indicadores que van a ser controlados pueden ser cualitativos o 
cuantitativos. Existen indicadores específicos de las primeras etapas del 
proyecto, como número de soluciones generadas para el producto, número de 
no conformidades de las listas de especificaciones, entre otros. 
 
 Otros indicadores son específicos de las etapas posteriores como número 
de prototipos generados, número de no conformidades en los planos, entre 
otros.  Finalmente, hay indicadores que se chequean a lo largo de todo el 
desarrollo del proyecto, como número de desviaciones entre la ejecución del 
proyecto y el programa del mismo, número de horas extras realizadas antes de 




 Los indicadores financieros relacionados con a la responsabilidad social 
han ido de la mano a la utilidad económica del proyecto. El impacto monetario 
entre las organizaciones y miembros que formaron parte en la edificación, como 
proveedores, clientes, colaboradores, entre otros; contribuye al producto interno 
bruto y a la competitividad nacional frente al mercado global.  
 
 Algunos de los objetivos del proyecto (como plazo y coste) se pueden 
plasmar de forma cuantitativa, mediante valores numéricos.  Sin embargo, para 
los efectos de la gestión importan no solo los resultados finales, sino los 







 La gestión de proyectos se orienta a la evaluación del proceso con miras 
al resultado final, a manera de actuar,  corregir y mejorar los progresivos 
avances que se sucederán.  Uno de los aspectos fundamentales a observar se 
refiere al económico, la comparación de lo presupuestado con lo realizado, que 
permite estimar los costos, precios y beneficios finales. 
 
 La proyección de indicadores para la nueva planta se establece por el 
valor de energía de recalentamiento, la perdida metálica y el porcentaje de 
utilización. 
 




 Fuente:  LÓPEZ, Fernando. Propuesta de mejoramiento de eficiencia del proceso de 
laminación de perfiles a través de la disminución de la pérdida metálica para    
la industria metalmecánica. p. 6. 
 
 Otro se refiere a las actividades, para evaluar las necesidades de 
dirección y la composición organizativa.  Actualmente, también se incorpora la 
calidad como previsión de la misma en el resultado final. 
 
 Al mismo tiempo, se incluyen los aspectos financieros del proyecto, es 
decir, el estado de los fondos disponibles, como elemento clave para soportar 





 Se hace un análisis de la curva S, como indicador del avance y 
características del proyecto, en función de los costos.  
 




 Fuente: CAPUZ RIZO, Salvador; et al. Cuadernos de ingeniería de proyectos III: 
dirección, gestión y organización de proyectos. p. 112. 
 
6.1.2. Humanos  
 
 Las condiciones actuales en las empresas generan nuevas demandas y 
nuevos énfasis en los recursos humanos, a través del trabajo en equipo se 
practican los métodos de gestión por la calidad para solucionar problemas y 
garantizar el cumplimiento de estándares operacionales.  Cuando las personas 
entienden que sus opiniones son importantes y que producen ganancias de 
alguna manera, naturalmente contribuyen con el crecimiento del equipo y con el 




 En este proyecto, los valores, visión y misión se fortalecen, contando con 
un ambiente seguro, con un equipo humano especializado y motivado, 
comprometido con los clientes, la sociedad y el cuidado del medio ambiente. 
 
 La Corporación Aceros de Guatemala inició en 2005 el programa de 
conciencia social, enfocado al área de salud, educación y medio ambiente; 
brindando asistencia médica preventiva y curativa, orientada a generar un 
ambiente sano y seguro para los colaboradores. 
 
6.1.3. Físicos  
 
 La importación de 5 500 toneladas en equipos genera divisas que 
contribuyen al crecimiento del país, procurando una solidez a las condiciones 
económicas como intereses, tasas e impuestos. 
 
 Se controla la calidad, tanto del objeto del proyecto, como del desarrollo 
del mismo. Así, no solo se comprueba que el producto cumple las 
especificaciones determinadas en la descripción del producto o servicio, sino 
que también se comprueba que el proyecto se desarrolla con fidelidad al 
programa (plazos y costos) previsto. 
 
 Las listas de chequeo complementadas y aprobadas deben incorporarse a 
la documentación del proyecto, aportan información útil sobre las actividades 
correctas. En el caso de que se produjera un error inadvertido, serán claves 
para descubrir defectos en el control de la calidad y, por lo tanto, defectos en la 






6.1.4. Materiales  
 
 El beneficio de producción se establece por la capacidad instalada para 
producir perfiles y ángulos a razón de 40 Tm/hora y la disponibilidad de laminar 
palanquilla de 6 000 mm con una sección de 130 x 130 mm.  
 




 Fuente:  LÓPEZ, Fernando. Propuesta de mejoramiento de eficiencia del proceso de 
laminación de perfiles a través de la disminución de la pérdida metálica para    




 Los materiales usados en la construcción de la cimentación que soporta la 
carga dinámica de los equipos es acero grado 60 y concreto 4 000 PSI. En el 
diseño final se aprecia la calidad de los elementos en espacio, luz y forma. Con 
acabado superficial en el pavimento, efectuado con plancha tipo helicóptero. 
Procedimiento ejecutado mientras el concreto alcanza su punto de fraguado, 
con el fin de mantener amplia reflectividad  a la iluminación natural. 
 
6.2. Evaluación de impacto ambiental (EIA) 
 
 Para el enfriamiento de rodillos en el proceso de laminación se consume 
un caudal promedio de 240 m³/h agua que se capta en un sistema a canal 
abierto edificado en concreto armado; para luego ser conducido a un sistema de 
sedimentación centrífugo.  El volumen de agua es recuperado y conducido a un 
complejo sistema de tratamiento, en donde se separan los finos y las grasas, 
para luego de enfriada retornar  al proceso. 
 
 En la actualidad todo proyecto de infraestructura civil debe contar, previo a 
su construcción, con el estudio de impacto ambiental. La construcción 
sostenible es aquella práctica en la cual se mitiga el impacto sobre el medio 
natural y se optimizan los recursos y la energía involucrada, en estrecha 
relación con la etapa de conceptualización del edificio.   
 
 La evaluación del estudio de impacto ambiental (EIA) es el análisis, previo 
a la ejecución de un proyecto, de las posibles consecuencias sobre la salud 
ambiental, la integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios 
ambientales que estos documentos están en condición de proporcionar. Los 
estudios de impacto ambiental, como procedimientos técnicos, identifican, 
previenen e interpretan los impactos de un proyecto en el entorno.  
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  El artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
decreto 68-86, establece que: “es obligatorio un Estudio de Impacto Ambiental 
para todo proyecto, obra, industrial o cualquiera otra actividad que por su 
característica pueda producir impacto ambiental desde su inicio, su ejecución y 
mantenimiento”. 
 
 La industria de acero es una de las más importantes en Guatemala, los 
responsables de la gestión ambiental deben ser un equipo interdisciplinario 
altamente capacitado en la implementación de prácticas que conduzcan a la 
producción limpia, involucrando a cada uno de los colaboradores en la gestión 
ambiental de cada uno de sus procesos operativos.  Es necesario evaluar los 
impactos ambientales generados por el diseño, construcción y operación del 
proyecto de edificación de concreto (tren de laminación), en el municipio de 
Masagua del departamento de Escuintla; todo lo que conlleva a la consecución 
de una edificación ambientalmente sostenible, en cada una de las etapas del 
ciclo del proyecto. 
 
 Acuerdo Gubernativo 23-2003 crea el Reglamento de Evaluación, Control 
y Seguimiento Ambiental. De acuerdo con el artículo 4 se establece el 
sistema de evaluación, control y seguimiento ambiental, como el conjunto 
de entidades, procedimientos e instrumentos técnicos y operativos cuya 
organización permite el desarrollo de los procesos de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los proyectos, obras, industrias o actividades 
que, por sus características, pueden producir deterioro a los recursos 
naturales, renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones 
nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio 




 El Decreto 68-86, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el artículo 8 
establece “la obligatoriedad de un Estudio de Impacto Ambiental para 
todo proyecto, obra, industrial o cualquiera otra actividad desde su inicio, 
su ejecución y mantenimiento”. 
 
 Reforma del artículo 8 Decreto 68-86 por el decreto 1-93 establece “para 
todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus 
características puede producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o no al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o 
notorias al paisaje ya los culturales del patrimonio nacional, será 
necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la 
Comisión del Medio Ambiente”. 
 
 El Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la 
disposición de lodos. Acuerdo Gubernativo 236-2006. 
 
 Política Nacional para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, 
Acuerdo Gubernativo número 111-2005. 
 
 Ley de Áreas Protegidas por decreto del Congreso de la República de 
Guatemala. 
 






 La fabricación de hierro y acero implica una serie de procesos complejos, 
mediante los cuales el mineral de hierro se extrae para producir productos de 
acero, empleando coque y piedra caliza.  Los procesos de conversión siguen 
los siguientes pasos:  
 
 Producción de coque del carbón y recuperación de los subproductos  
 Preparación del mineral  
 Producción de hierro  
 Producción de acero  
 Fundición, laminación y acabado 
 
 El valor agregado de los productos es el compromiso de la empresa a 
minimizar el impacto ambiental y contribuir con las generaciones  futuras; para 
que se cumpla esto, se desarrollan gestiones de mejora continua involucran 
índices de ahorro energético, con beneficio a la conservación de los recursos no 
renovables. 
  
 Se realizó un estudio detallando los impactos que produce el proyecto, con 
el objetivo de prevenir o reducir impactos dañinos al medio ambiente que pueda 
causar, cumpliendo con todas las normas ambientales para su ejecución y 
funcionamiento, sin producir un deterioro que sea irreversible al medio 










 Fase inicial, de gabinete, se incluye lo siguiente: 
 
o Solicitud del interesado. 
o Visita preliminar al área del proyecto para identificar el sitio, el 
contorno. 
o Obtención de datos administrativos de la empresa responsable del 
proyecto, así como datos de los registros respectivos e 
información general del proyecto. 
o Localización del proyecto y delimitación del área del mismo.  
 
 Fase de campo, se realizará la evaluación del proyecto en cada una de 
las especialidades (topografía, geología, hidrología, ingeniería sanitaria, 
arquitectura, medio ambiente, cultura y otros aspectos importantes del 
entorno), identificando el proyecto con todas sus características y con 
datos reales al área de interés. 
 
 Fase final, de gabinete, se procede a ordenar, interpretar, cuantificar, 
analizando cada resultado, así como integrar la información que formará 
parte del estudio de impacto ambiental de (EIA), medidas de mitigación, 
matrices, impactos positivos y negativos, conclusiones, 
recomendaciones, anexos y bibliografía. 
 
 Datos del proyecto 
 
o Proyecto:  infraestructura y cimentación para equipos de tren de 
laminación de perfiles.  La infraestructura consiste de un macizo 
en concreto armado con un volumen de 13 000 metros cúbicos, 




o Ubicación:  instalaciones del parque industrial Sidegua,  km 65,5 
carretera antigua al puerto San José, municipio de Masagua, 
departamento de Escuintla. 
 
o Categoría:  industrial; el diseño se caracteriza por el proceso de 
laminación a un nivel superior de 5,00 m  con el aprovechamiento 
de los niveles inferiores para la instalación de servicios  eléctricos, 
de lubricación, aire y datos. 
 
o Tiempo de ejecución: 15 meses.  
 
 Método o técnica de construcción empleada: 
 
o Marcos rígidos, así como muros de corte en concreto armado 
(reforzado).  
 
o Entrepisos con estructura metálica y losa colaborante en concreto 
reforzado. 
 
o Infraestructura a base de placas de cimentación. 
 
o Área cubierta: 13 600 metros cuadrados. 
 
   Para el manejo adecuado de desechos de la planta de laminación de 
perfiles de Aceros de Guatemala se propone la clasificación y tratamientos 
necesarios con el objetivo de minimizar los efectos que estos producen sobre el 







 Desechos sólidos: es necesario la clasificación y tratamientos siguientes: 
 
o La escoria de horno alto puede ser utilizada para producir ciertos 
tipos de cemento, si se granula correctamente. 
o La escoria básica se emplea como fertilizante y se produce al 
utilizar los minerales de hierro que poseen un alto contenido de 
fósforo.  
 
 Desechos líquidos: durante la fabricación de hierro y acero se producen 
grandes cantidades de aguas servidas y emisiones atmosféricas. 
 
o Se emplean grandes cantidades de agua en el proceso de 
laminación (para el enfriamiento de rodillos en el proceso de 
laminación se consume un caudal promedio de 240 m³/h); es 
necesario contar con sistemas de tratamiento de aguas servidas. 
 
El agua utilizada es captada a través de un sistema a canal abierto 
edificado en concreto armado; para luego ser conducida a un 
sistema de sedimentación centrífugo.  El volumen de agua es 
recuperado y conducido a un complejo sistema de tratamiento, en 
donde se separan los finos y las grasas, para luego de enfriada 
retornar  al proceso. 
 
o Los solventes y ácidos que se utilizan para limpiar el acero son 
potencialmente peligrosos y deben ser manejados, almacenados y 
eliminados como tal.  
 
o Es necesario monitorear las fugas de líquidos y gases, se deben 
instalar tanques de doble pared o diques y sistemas de detección 






































1. Dadas las obligaciones hacia el sector industrial del Acuerdo Gubernativo 
236-2006 Reglamento de descargas y reúso de aguas residuales y la 
disposición de lodos; se establece un sistema de tratamiento para las 
aguas de proceso, recuperando los sedimentos, grasas y aceites del tren 
de laminación.  
 
2. A partir de las necesidades del proyecto, se establece un trabajo en 
conjunto con el Departamento de Tecnología y Gestión, para la 
capacitación en materia de indicadores, enfocados al Departamento de 
Ingeniería y Proyectos. 
 
3. Se crea la implementación del estudio preliminar y el estudio técnico para 
todas las inversiones que administra el Departamento de Ingeniería y 
Proyectos, a manera de planificar, así como de establecer el tiempo y 
presupuesto de un proyecto. 
 
4. El indicador para el desvío de presupuesto se constituye en un ± 5 % y 
para el desvío del cronograma, en un 30 % como meta anual. 
 
5. Se asigna la administración del portafolio al Departamento de Compras.  
 
6. Se realiza una reunión anual con todos los gerentes y gestores de la 
planta Sidegua, para que indiquen sus necesidades de mejora y 




7. Se determina un solo responsable para la administración de un proyecto, 
quien velará por el cumplimiento de los indicadores de gestión 


































1. Crear  un archivo para que el Departamento de Servicios Generales, 
pueda documentar el historial de las disposiciones y tratamientos 
aplicados para las aguas de proceso.  
 
2. Todas las jefaturas que soliciten un trabajo al Departamento de 
Ingeniería y Proyectos deben requerirlo por medio de un formato que 
identifique las necesidades de la inversión, con el fin de dejar evidencia 
sobre la petición del gestor. 
 
3. Auditoría puede implementar el requerimiento de alteración de la 
inversión (RAI) para registrar las causas de alteración, como un método 
de aprendizaje a ser tomado en cuenta para futuros proyectos.  
 
4. Efectuar, con los contratistas, reuniones semanales para la verificación 
del cronograma, avances de ejecución y resolver imprevistos del 
proyecto. 
 
5. Al Departamento de Compras, crear una cartera de proveedores de 
acuerdo a las especializaciones de cada renglón de trabajo  
 
6. Al final de cada proyecto, gestionar la documentación técnica en archivos 
controlados que permitan el acceso a documentos, contratos, planos y 
demás informes de la inversión. 
 
7. Realizar reuniones mensuales entre el responsable del proyecto y el 
gestor del Departamento de Tecnología y Gestión, teniendo como 
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1. Planta de conjunto proyecto: edificación en concreto  




 Fuente: FROSUTTO, Gianni. Estudio preliminar proyecto indeta-sidegua.  
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